FASI LAVORATIVE	1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana							5° settimana							6° settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metallica																																										
Imp. Elettr. cantiere edile - quadro mobile alimentato da imp. Esistente																																										
Installazione di box prefabbricati																																										
Protezione di linee elettriche aeree con tubi in pvc																																										
Installazione del ponteggio																																										
Installazione parapetti provvisori																																										
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio																																										
Rimozione di intonaco esterno o altri rivestimenti																																										
Intonaco esterno steso a macchina su elementi ad altezza maggiore di																																										
Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri																																										
Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt																																										
Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt																																										
Smontaggio parapetti provvisori																																										
Smontaggio ponteggio in ferro																																										
Rimozione di box prefabbricati																																										
Rimozione dell'impianto elettrico																																										
Rimozione della recinzione																																										