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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

INTERVENTI IN PROGETTO 64 g

PALESTRA 64 g

RIMOZIONE ELEMENTI INTERFERENTI GENERALI 8 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 6 g

Rimozione di impianti 3 g

INTERVENTO 01 30 g

Indagine magnetometrica con pacometro 30 g

Consolidamento di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro30 g

INTERVENTO 02 14 g

Indagine magnetometrica con pacometro 14 g

Consolidamento di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro14 g

INTERVENTO 03 12 g

Indagine magnetometrica con pacometro 12 g

Consolidamento di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro12 g

INTERVENTO 04 18 g

Rimozione di manto impermeabile 1 g

Scarifica di elementi strutturali 3 g

Taglio di solai in c.a. 6 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 4 g

Ripristino punti d'indagine di elementi strutturali 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

INTERVENTO 05 41 g

Indagine elettromagnetica con georadar su elementi strutturali 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Demolizione di fondazione stradale 4 g

Rimozione di pavimento in pietra 5 g

Rimozione di cordoli, zanelle e pozzetti 5 g

Scavo a sezione ristretta 8 g

Scavo eseguito a mano 8 g

Protezione delle pareti di scavo 8 g

Indagine magnetometrica con pacometro 14 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione20 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 20 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 5 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Cordoli, zanelle e pozzetti 3 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 3 g

RIPRISTINI ELEMENTI INTERFERENTI GENERALI 5 g

Ripristino controsoffitti 5 g

Ripristino di impianti 3 g

SPOGLIATOI E SERVIZI 43 g

INTERVENTO 06-07 25 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Rimozione di pavimento in pietra 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e pozzetti 2 g

Rimozione di impianti 1 g

Smontaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 g

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 1 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Taglio parziale di superfici verticali 1 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Realizzazione di micropali in acciaio 4 g

Indagine magnetometrica con pacometro 2 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura 4 g

Getto in calcestruzzo 4 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Realizzazione di tamponature 1 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 g

Montaggio di copertura in lastre traslucide 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Cordoli, zanelle e pozzetti 1 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 3 g

INTERVENTO 08 10 g

Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

Rimozione di massetto 2 g

Indagine magnetometrica con pacometro 2 g

Consolidamento di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

INTERVENTO 09 3 g

Indagine magnetometrica con pacometro 2 g

Consolidamento di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro3 g

INTERVENTO 10 10 g

Consolidamento di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro1 g

Rimozione di manto impermeabile 1 g

Taglio di solai in c.a. 1 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Scarifica di elementi strutturali 3 g

Ripristino punti d'indagine di elementi strutturali 2 g

SMOBILIZZO CANTIERE 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

Z2 = INTERVENTO 1

Z3 = INTERVENTO 2

Z4 = INTERVENTO 3

Z5 = INTERVENTO 4

Z6 = INTERVENTO 5

Z7 = INTERVENTO 6-7

Z8 = INTERVENTO 8

Z9 = INTERVENTO 9

Z10 = INTERVENTO 10

Z11 = SMOBILIZZO CANTIERE
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