


San Giusto Canavese RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MEDIANTE SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE CON DISPOSITIVI A LED

INTERVENTI

Calendario scolastico (in giallo i giorni di inattività) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Calendario cantiere (in verde i giorni di attività ipotizzati) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Scuola Primaria 

Visita cantiere 2 2

Rilievi impianti esistenti 2 2

Verifica dei circuiti delle logiche di accensione di questi 

ultimi
2 2

Verifica della funzionalità dei circuiti di alimentazione ed 

eventuale rispristino degli stessi
2 2

Apertura delle canaline/binari elettrificati di alimentazione 

(se presenti)
8 1 1 1 1 1 1 1 1

Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti

8 1 1 1 1 1 1 1 1

Posa dei nuovi corpi illuminanti

40 5 5 5 5 5 5 5 5

Chiusura delle canaline/binari elettrificati di alimentazione 

(se presenti). Eventuale sostituzione/rispristino di 

componenti danneggiati delle canaline/binari
8 1 1 1 1 1 1 1 1

Prove e collaudi finali 4 4

Smantellamento cantiere 4 4

Scuola Media 

Visita cantiere

2 2

Rilievi impianti esistenti

2 2

Verifica dei circuiti delle logiche di accensione di questi 

ultimi
2 2

Verifica della funzionalità dei circuiti di alimentazione ed 

eventuale rispristino degli stessi
2 2

Apertura delle canaline/binari elettrificati di alimentazione 

(se presenti)
6 1 1 1 1 1 1

Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti

6 1 1 1 1 1 1

Posa dei nuovi corpi illuminanti

30 5 5 5 5 5 5

Chiusura delle canaline/binari elettrificati di alimentazione 

(se presenti). Eventuale sostituzione/rispristino di 

componenti danneggiati delle canaline/binari
6 1 1 1 1 1 1

Prove e collaudi finali

4 4

Smantellamento cantiere

4 4

Calcolo ore ORE

Scuola Primaria 80

Scuola Media 64

Ore impegnate 144 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0

MESE 4 (FEB)

NOTE: in funzione del costo della manodopera in appalto è stato stimato un impegno in ore lavorative per una squadra di n.2 persone pari a circa 150 ore (corrispondenti quindi a circa 300 ore/uomo di manodopera complessive). 

In funzione del costo della manodopera di ciascun intervento è stato stimato che del totale delle ore di manodopera il 55% circa sia da imputarsi a lavorazioni da effettuarsi presso la scuola primaria e 45% circa sia da imputarsi a lavorazioni da effettuarsi presso la scuola media.

MESE 2 (DIC) MESE 3 (GEN)
gg

MESE 1 (NOV)

Progetto Esecutivo - Cronoprogramma
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